

รายงานการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี ๒๕๖๓

(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓)

โรงพยาบาลเมืองปาน

(คปสอ.เมืองปาน)

อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ทุกปีหลังสิ้นสุดปีงบประมาณโดยติดตามจากระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพื่อประกาศให้ผู้รับบริการทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรที่จะนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

## ส่วนที่ ๒

### โรงพยาบาลเมืองปาน

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ที่รองรับการเจริญเติบโตของด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง  
ภายในปี ๒๕๕๓

#### พันธกิจ (Mission)

- ดูแลผู้มารับบริการตามมาตรฐานแบบผสมผสานการแพทย์ทางเลือกโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
- ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
- จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
- บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล

#### ค่านิยม (Core Value)

มีการเรียนรู้	มุ่งเน้นผู้รับบริการ
ทำงานเป็นทีม	บุคลากรมีความสุข

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนโดยตนเอง

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผน โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง

ชื่อ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

	ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
	<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการ คปสอ.เมืองปาน</b>		
๑	มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คปสอ.เมืองปาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	/	
๒	มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองปาน เพื่อจัดทำแผน	/	
๓	มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔	มีคณะกรรมการ คปสอ.เมืองปาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
	<b>ส่วนที่ ๒ จัดทำแผนการพัฒนาสุขภาพอำเภอเมืองปาน</b>		
๕	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๗	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาสุขภาพ	/	
๘	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน	/	
๙	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด	/	
๑๐	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๑	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพ	/	
๑๒	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๓	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด	/	
๑๔	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๕	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๑๖	มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๗	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

## ส่วนที่ ๔ ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้คลิกตาม link นี้

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑MbkBTbungjFAMpYOMqhdZ&SNELdh๑G๑๓A๒M-eGaQ/edit#gid=๗๕๐๐๘๑๐๕๑>

1	รายงานการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองปาน : ปีงบประมาณ 2563					เดือน	ก.ค.63			
2	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	การปรับเปลี่ยน	ปรับรูปแบบการดำเนินงาน	วันที่จะดำเนินการ
3	งนา				ประมาณ	จริง				
4	1. แผน.ย.1 รหัสโครงการ: 130103 ชื่อโครงการ: วิทยุชุมชน วิทยุชุมชนใหม่ ครอบคลุมครัวเรือน สร้างสรรค์ความสุข ปี 2563									
5	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
6	งนา UC	ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวิทยุชุมชน	กลุ่มเป้าหมาย: วิทยุชุมชน จำนวน: 60 คน	มค.	5,400.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม		
7	งนา UC	จัดตั้งและประชุม Teen Management	กลุ่มเป้าหมาย: เพื่อนนำวัยรุ่น จำนวน: 50 คน	มค.	4,500.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม		
8	งนา UC	อบรมเรื่องเพศศึกษา การวางแผนครอบครัว ไรศดัดต่อทางเพศศึกษาที่ สรา มหรี ในโรงเรียนมัธยม	กลุ่มเป้าหมาย: วิทยุชุมชนเรียน จำนวน: 120 คน	มค.	10,800.00	10,800.00	100	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
9	งนา UC	ประเมินผลอายุขัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 5 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน: 20 คน	กค.	9,000.00	-	0	ลงตามแผน	ก.ค.63	
10	รวมงบประมาณโครงการ				29,700.00	10,800.00	36.36			
11	2. แผน.ย.1 รหัสโครงการ: 130108 ชื่อโครงการ: ศูนย์รวมผู้บริโภคอำเภอเมืองปาน									
12	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
13	งนา UC	พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเครือข่าย 2 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายผู้บริโภค จำนวน: 40 คน	กค.	7,200.00	3,600.00	50			

14	งนา UC	เยี่ยมบ้านโดย อสม เพื่อสำรวจการไม่เอาละวางเข้าใจต่อการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้บริโภคสำรวจ 2 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นที่ จำนวน: 360 ชุด	มค.	1,800.00	-	0	ลงตามแผน	ก.ค.63		
15	งนา UC	อาสาสมัครสุขภาพชุมชน อสม และเจ้าหน้าที่	กลุ่มเป้าหมาย: อสม และ จงท. รพ.สต.รพ.สต. จำนวน: 15 คน	กพ.	2,700.00	-	0	เลื่อนวันดำเนินการ	มี.ย.63		
16	งนา UC	จัดซื้อชุดตรวจหาพยาธิในอาหาร ประเมินสุขภาพตลาดอาหารในโรงเรียนอาหาร	กลุ่มเป้าหมาย: ร้านอาหาร จำนวน: 30 ชุด	มีค.	3,000.00	-	0	เลื่อนวันดำเนินการ	มี.ย.63		
17	งนา UC	อบรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จำนวน: 20 คน	กพ.	1,800.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม			
18	รวมงบประมาณโครงการ				16,500.00	3,600.00	21.82				
19	3. แผน.ย.1 รหัสโครงการ: 130109 ชื่อโครงการ: พัฒนาล้างแวล้อมลพิษบริการสาธารณสุข อำเภอเมืองปาน										
20	แหล่ง									งบ	

prbmnpln... prbnmnp... 617.235.155

docs.google.com/spreadsheets/d/1Mbik8TbungjFAMpYOmQhduZ5SNEldh1G13A2M-eGaQ/edit#gid=605461410

### ปรับแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปส.เมืองปาน

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนเสริม ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุด 2 นาทีที่ผ่านมา

100% B % 0.00 123 คำนวณ (C...) 11 B I A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	รายงานการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปส.เมืองปาน : ปีงบประมาณ 2563							เดือน	ก.ค.63		
2	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	การปรับแผน			
3	งนา								ปรับรูปแบบการดำเนินงาน	วันที่จะดำเนินการ	
19	<b>3. แผน ย. 1 รหัสโครงการ: 130109 ชื่อโครงการ: พัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุข อำเภอเมืองปาน</b>										
20	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
21	งนา UC	โลกสวยด้วยมือเรา ชาว รพ.เมืองปาน	กลุ่มเป้าหมาย: จบท รพ จำนวน: 70 คน	มีย.	6,300.00	-	0				
22	งนา UC	รณรงค์รณรงค์เน้นมาตรฐาน Green and Clean ระดับต้น	กลุ่มเป้าหมาย: กรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน จำนวน: 20 คน	กค.	1,800.00	-	0	คงตามแผน	มี.ย.63		
23	งนา UC	พัฒนาเครื่องมือและระบบสาธารณสุขยุคใหม่	กลุ่มเป้าหมาย: รรอน้ำประปา รพ จำนวน: 3 ครั้ง	มค. พค. กค.	6,000.00	-	0	คงตามแผน	ก.ค.63		
24	รวมงบประมาณโครงการ										
					14,100.00		0	เสร็จแล้วบางส่วน	พ.ค.63,ก.ย.63		
25	<b>4. แผน ย. 1 รหัสโครงการ: 130110 ชื่อโครงการ: ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้เครือข่ายบริการ</b>										
26	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
27	งนา UC	จัดทำแบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ จำนวน: 10,000 ชุด	มค.	40,000.00		100	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
28	งนา UC	จ้างหนักศึกษาระบบการสุขภาพและประเมินกิจกรรมประจำวันผู้	กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ จำนวน: 6,157 คน	มค.	43,200.00	43,200.00	100	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
29	งนา UC	ประเมินความเสี่ยงการดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: CM และคณะกรรมการ LTC จำนวน: 90 คน	กพ. มีค. มีย. สค.	32,400.00	8,100.00	25	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
30	งนา UC	ประเมินความเสี่ยงผู้สูงอายุระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวน: 20 คน	มค. มีค. มีย. กค.	7,200.00	1,800.00	25	เลื่อนวันดำเนินการ	มี.ย.63, ส.ค.63, ก.ย.6:		
31	งนา UC	อบรมการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมืองปาน	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวน: 60 คน	มค. กค.	10,800.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม			
32	งนา UC	ประชุมทบทวนการเรียนการสอนในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ พระราชส. CM, CG จำนวน: 90 คน	กพ. สค.	16,200.00	8,100.00	50	เลื่อนวันดำเนินการ	ส.ค.63		
33	งนา UC	ติดตามเยี่ยมเสริมพลังจากทีมดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวน: 40 คน	พค.	3,600.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม			
34	งนา UC	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมผู้รับผิดชอบด้านเตียง	กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบด้านเตียง จำนวน: 121 คน	มีค.	11,600.00	-	0	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
	รวมงบประมาณโครงการ										
					165,000.00	101,200.00	61.33				

ชื่อโครงการ ปฏิทินรายเดือน แผน2 สรุป

5:18 PM 8/27/2020

prbmnpln... prbnmnp... 617.235.155

docs.google.com/spreadsheets/d/1Mbik8TbungjFAMpYOmQhduZ5SNEldh1G13A2M-eGaQ/edit#gid=605461410

### ปรับแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปส.เมืองปาน

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนเสริม ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 นาทีที่ผ่านมา

100% B % 0.00 123 คำนวณ (C...) 11 B I A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	รายงานการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปส.เมืองปาน : ปีงบประมาณ 2563							เดือน	ก.ค.63		
2	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	การปรับแผน			
3	งนา								ปรับรูปแบบการดำเนินงาน	วันที่จะดำเนินการ	
25	<b>4. แผน ย. 1 รหัสโครงการ: 130110 ชื่อโครงการ: ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้เครือข่ายบริการ</b>										
26	แหล่ง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
27	งนา UC	จัดทำแบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ จำนวน: 10,000 ชุด	มค.	40,000.00	40,000.00	100	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
28	งนา UC	จ้างหนักศึกษาระบบการสุขภาพและประเมินกิจกรรมประจำวันผู้	กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ จำนวน: 6,157 คน	มค.	43,200.00	43,200.00	100	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
29	งนา UC	ประเมินความเสี่ยง care plan จำนวน 9 แห่งและ 10 คน จำนวน 4 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: CM และคณะกรรมการ LTC จำนวน: 90 คน	กพ. มีค. มีย. สค.	32,400.00	8,100.00	25	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
30	งนา UC	ประเมินความเสี่ยงผู้สูงอายุระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวน: 20 คน	มค. มีค. มีย. กค.	7,200.00	1,800.00	25	เลื่อนวันดำเนินการ	มี.ย.63, ส.ค.63, ก.ย.6:		
31	งนา UC	อบรมการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมืองปาน	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวน: 60 คน	มค. กค.	10,800.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม			
32	งนา UC	ประชุมทบทวนการเรียนการสอนในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ พระราชส. CM, CG จำนวน: 90 คน	กพ. สค.	16,200.00	8,100.00	50	เลื่อนวันดำเนินการ	ส.ค.63		
33	งนา UC	ติดตามเยี่ยมเสริมพลังจากทีมดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ	กลุ่มเป้าหมาย: จบท ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวน: 40 คน	พค.	3,600.00	-	0	ยกเลิกกิจกรรม			
34	งนา UC	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมผู้รับผิดชอบด้านเตียง	กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบด้านเตียง จำนวน: 121 คน	มีค.	11,600.00	-	0	ดำเนินการเสร็จแล้ว			
	รวมงบประมาณโครงการ										
					165,000.00	101,200.00	61.33				

ชื่อโครงการ ปฏิทินรายเดือน แผน2 สรุป

5:20 PM 8/27/2020

## ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

### ปัญหา

๑. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid)
๒. จำนวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid) เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการป้องกัน รักษาโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid)
๓. บางกิจกรรมของโครงการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสารมาเบิกจ่าย ทำให้ยอดงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

### ข้อเสนอแนะ

๑. เร่งรัดให้มีการดำเนินกิจกรรมของโครงการตามแผน เพื่อให้อัตราการเบิกจ่ายมีมากขึ้น
๒. เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งส่งเอกสารเบิกจ่าย และเน้นย้ำให้ทุกโครงการยืมเงินบำรุงของ รพ. เพื่อนำไปสำรองจ่าย จะสามารถช่วยให้ส่งเบิกจ่ายได้เร็ว